

Die Gemeindeversammlung, auf Antrag des Gemeinderates,

b e s c h l i e s s t :

Folgende Kreditabrechnungen werden genehmigt:

- Sportplatz Breite
- Spiel- und Begegnungsplatz Zwüschetbäch
- Wasserleitung Risi / Sternen - zweite Einspeisung

Bericht

Im Sinne von § 41 Abs. 2 des Gemeindegesetzes und § 31 Abs. 4 des Kreisschreibens der Direktion des Innern über den Gemeindehaushalt vom 10. Oktober 1984 sind Verpflichtungskredite nach Abschluss des Vorhabens abzurechnen und der Gemeindeversammlung zur Abnahme zu unterbreiten. Handelt es sich um ein Vorhaben, das durch Spezialbeschluss bewilligt wurde, erstattet die Gemeindevorsteherschaft der Gemeindeversammlung einen besonderen Antrag auf Abnahme der Rechnung. Im Übrigen erfolgt die Rechnungsabnahme mit der Abnahme der Jahresrechnung.

Mit nachstehenden Abrechnungen erhalten die Stimmberechtigten eine Übersicht über Kreditbewilligungen und effektive Kosten.

1. Abrechnung über die Erstellung eines Rasenspielfeldes in der Breite

Kreditbewilligung Nr. 15	Gemeindeversammlung 26. November 1999	Fr. 636'000.00
-----------------------------	--	----------------

A) Einnahmen

Voranschlag

(ohne MwSt.)
Fr. 32'500.00

Abrechnung

(inkl. MwSt.)
Fr. 32'500.00

B) Ausgaben

Projektierung	Fr. 15'000.00	Fr. 14'653.85
Landerwerb	Fr. 302'364.00	Fr. 302'364.00
Erschliessung	Fr. 18'000.00	Fr. 42'258.70
Spelfeld / Ballfang / Zäune	Fr. 269'300.00	Fr. 262'888.10
Kinderspielplatz	Fr. 8'000.00	Fr. 6'681.30
Diverses	Fr. 0.00	Fr. 500.00
	Fr. 612'664.00	Fr. 629'345.95
MwSt. 7,5 % auf Erstellungskosten	Fr. 23'336.00	
	Fr. 636'000.00	Fr. 629'345.95

C) Abrechnung

Einnahmen	Fr. 32'500.00	Fr. 32'500.00
Ausgaben	Fr. 636'000.00	Fr. 629'345.95
Total	Fr. 603'500.00	Fr. 596'845.95

Mehrkostenbegründung Erschliessung

Die Erschliessung der Anlage mit Brückenbau, Wasser, Abwasser und Strom erwies sich aufwändiger, als angenommen. Zusätzlich wurde ein Kiesplatz als Parkierungsmöglichkeit durch den Werkdienst realisiert.

2. Abrechnung über die Erstellung des Spiel- und Begegnungsplatzes „Zwüschetbäch“

Kreditbewilligung Nr. 19 Gemeindeversammlung vom 26.11.2004 Fr. 161'850.00

	Voranschlag	Abrechnung
Umgebungs-, Belagsarbeiten, Erschliessung	Fr. 50'000.00	Fr. 50'014.60
Gebäude	Fr. 26'300.00	Fr. 27'888.30
Techn. Arbeiten, Bewilligungen etc.	Fr. 7'700.00	Fr. 13'872.30
Werkdienstleistungen	<u>Fr. 9'000.00</u>	<u>Fr. 8'850.00</u>
Total Erstellungskosten	Fr. 93'000.00	Fr. 100'625.20
Theoretischer Nutzwert Land (Fr. 18.00/m ² , Bilanzwert Null)	<u>Fr. 68'850.00</u>	<u>Fr. 68'850.00</u>
Total Investition	<u>Fr. 161'850.00</u>	<u>Fr. 169'475.20</u>

Mehrkostenbegründung

Das Engagement des beigezogenen Gartenarchitekten für die Projektierung und Ausführung erwies sich wesentlich umfangreicher, als ursprünglich angenommen.

3. Abrechnung über die Erstellung der Wasserleitung Risi - Sternen - Zweite Einspeisung

Kreditbewilligung Nr. 11	Gemeindeversammlung 19. September 2003	Fr. 318'500.00
-----------------------------	---	----------------

	Voranschlag SWR	Anpassung Leitsystem	Abrechnung
Grabarbeiten	Fr. 113'000.00		Fr. 104'418.10
Installationsarbeiten	Fr. 78'000.00		Fr. 77'035.30
Ergänzung Leitsystem (pauschal)		Fr. 20'000.00	Fr. 0.00
Nebenarbeiten	Fr. 37'000.00		Fr. 18'878.80
Technische Arbeiten	<u>Fr. 49'500.00</u>		<u>Fr. 56'806.95</u>
	Fr. 277'500.00		Fr. 257'139.15
7,6 % MwSt. (ohne Pauschale Leitsystem)	<u>Fr. 21'000.00</u>		<u>Fr. 19'490.35</u>
TOTAL	Fr. 298'500.00	Fr. 20'000.00	Fr. 276'629.50

Begründung der Kostenabweichungen

Nebenarbeiten

Die Kosten für die Anpassung an das Leitsystem GALM/GWL sind geringer ausgefallen als angenommen.

Die Rodungen und Anpassungsarbeiten waren geringer als angenommen.

Technische Arbeiten

Der Mehraufwand bei den technischen Arbeiten ist darauf zurückzuführen, dass das Leitungstrasse nach der Projektgenehmigung nochmals geändert werden musste.

Zusätzliche Anpassungen Leitsystem

Wurden für den Fall eingestellt, dass sich bei der Einführung des Leitsystems Verzögerungen ergeben und die Leitsysteme der GALM/GWL zusätzlich hätten angepasst werden müssen. Diese zusätzliche Anpassung war nicht erforderlich.

Antrag

Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, folgende Abrechnungen zu genehmigen:

- Bauabrechnung über die Erstellung eines Rasenspielfeldes in der Breite
- Bauabrechnung über die Erstellung des Spiel- und Begegnungsplatzes Zwüschetbäch
- Bauabrechnung über die Wasserleitung Risi / Sternen - zweite Einspeisung

Birmensdorf, 7. Mai 2007

NAMENS DES GEMEINDERATES

Der Präsident: sig. J. Gut

Der Schreiber: sig. R. Jetter