
POLITISCHE GEMEINDE 
BIRMENSDORF 

Antrag des Gemeinderates an die Gemeinde-
versammlung vom 15. Juni 2007 betreffend 
Abnahme durch Spezialbeschluss bewilligter 
Kredite 

 
 
 
 
 
 
Die Gemeindeversammlung, auf Antrag des Gemeinderates, 
 
b e s c h l i e s s t : 
 
 
 
Folgende Kreditabrechnungen werden genehmigt: 
 
- Sportplatz Breite 
- Spiel- und Begegnungsplatz Zwüschetbäch 
- Wasserleitung Risi / Sternen - zweite Einspeisung 
 
 
 
 
Bericht 
 
Im Sinne von § 41 Abs. 2 des Gemeindegesetzes und § 31 Abs. 4 des Kreisschreibens 
der Direktion des Innern über den Gemeindehaushalt vom 10. Oktober 1984 sind 
Verpflichtungskredite nach Abschluss des Vorhabens abzurechnen und der Gemein-
deversammlung zur Abnahme zu unterbreiten. Handelt es sich um ein Vorhaben, das 
durch Spezialbeschluss bewilligt wurde, erstattet die Gemeindevorsteherschaft der 
Gemeindeversammlung einen besonderen Antrag auf Abnahme der Rechnung. Im 
Übrigen erfolgt die Rechnungsabnahme mit der Abnahme der Jahresrechnung. 
 
Mit nachstehenden Abrechnungen erhalten die Stimmberechtigten eine Übersicht 
über Kreditbewilligungen und effektive Kosten. 
 
 



1. Abrechnung über die Erstellung eines Rasenspielfeldes in der Breite 
 
 
Kreditbewilligung Gemeindeversammlung Fr. 636'000.00 
Nr. 15 26. November 1999   
 
A)  Einnahmen 
 
  Voranschlag  Abrechnung 
 
  (ohne MwSt.)  (inkl. MwSt.) 
  Fr. 32'500.00  Fr. 32'500.00 
 
B)  Ausgaben 
  
Projektierung Fr.  15'000.00  Fr. 14'653.85 
Landerwerb Fr.  302'364.00  Fr. 302'364.00 
Erschliessung Fr. 18'000.00  Fr. 42'258.70 
Spielfeld / Ballfang / Zäune Fr. 269'300.00  Fr. 262'888.10 
Kinderspielplatz Fr. 8'000.00  Fr. 6'681.30 
Diverses Fr. 0.00  Fr. 500.00 
  Fr. 612'664.00  Fr. 629'345.95 
MwSt. 7,5 % auf  
Erstellungskosten Fr. 23'336.00
  Fr. 636'000.00  Fr. 629'345.95 
 
C)  Abrechnung 
 
Einnahmen Fr. 32'500.00  Fr. 32'500.00 
Ausgaben Fr. 636'000.00  Fr. 629'345.95 
Total Fr.  603'500.00  Fr. 596'845.95 
 
Mehrkostenbegründung Erschliessung 
 
Die Erschliessung der Anlage mit Brückenbau, Wasser, Abwasser und Strom erwies 
sich aufwändiger, als angenommen. Zusätzlich wurde ein Kiesplatz als Parkierungs-
möglichkeit durch den Werkdienst realisiert. 
 
 



2. Abrechnung über die Erstellung des Spiel- und Begegnungsplatzes 
 „Zwüschetbäch“ 
 
 
Kreditbewilligung Gemeindeversammlung Fr. 161'850.00 
Nr. 19    vom 26.11.2004 
 
   Voranschlag  Abrechnung 
 
Umgebungs-, Belagsarbeiten,  
Erschliessung Fr. 50'000.00 Fr. 50'014.60 
Gebäude Fr. 26'300.00 Fr. 27'888.30 
Techn. Arbeiten, Bewilligungen etc. Fr. 7'700.00 Fr. 13'872.30 
Werkdienstleistungen Fr. 9'000.00 Fr. 8'850.00 
 
Total Erstellungskosten Fr. 93'000.00 Fr. 100'625.20 
Theoretischer Nutzwert Land Fr. 68'850.00 Fr. 68'850.00
(Fr. 18.00/m2, Bilanzwert Null) 
Total Investition Fr. 161'850.00 Fr. 169'475.20 
 
Mehrkostenbegründung 
 
Das Engagement des beigezogenen Gartenarchitekten für die Projektierung und Aus-
führung erwies sich wesentlich umfangreicher, als ursprünglich angenommen.  
 
 



3. Abrechnung über die Erstellung der Wasserleitung Risi - Sternen - Zweite 
Einspeisung 

 
 
Kreditbewilligung Gemeindeversammlung Fr. 318'500.00 
Nr. 11 19. September 2003 
 
  Voranschlag Anpassung Abrechnung 
  SWR Leitsystem 
 
Grabarbeiten Fr.  113'000.00   Fr.  104'418.10 
Installationsarbeiten Fr.    78'000.00  Fr.    77'035.30 
Ergänzung Leitsystem 
(pauschal)   Fr.  20'000.00 Fr.             0.00 
Nebenarbeiten Fr.     37'000.00   Fr.    18'878.80 
Technische Arbeiten Fr.     49'500.00   Fr.    56'806.95 
  Fr.  277'500.00   Fr.  257'139.15 
7,6 % MwSt. (ohne Pauschale 
Leitsystem) Fr.    21'000.00   Fr.    19'490.35
TOTAL Fr.  298'500.00 Fr.  20'000.00 Fr.  276'629.50 
 
 
Begründung der Kostenabweichungen 
 
Nebenarbeiten 
 
Die Kosten für die Anpassung an das Leitsystem GALM/GWL sind geringer ausgefal-
len als angenommen. 
Die Rodungen und Anpassungsarbeiten waren geringer als angenommen. 
 
Technische Arbeiten 
 
Der Mehraufwand bei den technischen Arbeiten ist darauf zurückzuführen, dass das 
Leitungstrassee nach der Projektgenehmigung nochmals geändert werden musste. 
 
Zusätzliche Anpassungen Leitsystem 
 
Wurden für den Fall eingestellt, dass sich bei der Einführung des Leitsystems Verzöge-
rungen ergeben und die Leitsysteme der GALM/GWL zusätzlich hätten angepasst 
werden müssen. Diese zusätzliche Anpassung war nicht erforderlich. 
 
 
 



Antrag 
 
Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, folgende Ab-
rechnungen zu genehmigen: 
 
- Bauabrechnung über die Erstellung eines Rasenspielfeldes in der Breite 
- Bauabrechnung über die Erstellung des Spiel- und Begegnungsplatzes Zwüschet-

bäch 
- Bauabrechnung über die Wasserleitung Risi / Sternen - zweite Einspeisung 
 
 
 
Birmensdorf, 7. Mai 2007 
 
 NAMENS DES GEMEINDERATES 
 Der Präsident: sig. J. Gut 
 
 Der Schreiber: sig. R. Jetter  
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