

Protokollauszug

vom 14. Mai 2019

Abnahme Bauabrechnung Neubau Schulhaus Haldenacher

Ersetzt Beschluss vom 16.4.2019.

105	04.04.5	Allgemeine Akten
	06.03	Einzelne Liegenschaften in eD

Sachverhalt

An der Urnenabstimmung vom 8.3.2015 wurde der Kredit für den Neubau des Schulhauses Haldenacher über Fr. 13'630'000.-- sowie der Übertrag des Landanteils von Fr. 3'216'000.-- vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen (Buchwert) bewilligt.

Dem bewilligten Kredit von Fr. 13'630'000.-- stehen Aufwendungen von Fr. 12'133'828.88 gegenüber. Die Bauabrechnung schliesst mit Minderkosten von Fr. 1'496'171.12 ab.

Der für das Schulhaus benötigte Landanteil von Kat. Nr. 4045, 5'100 m², wurde buchmässig mit einem Wert von Fr. 3'213'000.-- vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen übertragen.

Die Primarschulpflege beschliesst

1. Die Primarschulpflege hat der Bauabrechnung mit Kosten von Fr. 12'133'828.88 und dem Übertrag des Landanteils von Kat. Nr. 4045, 5'100 m² mit einem Wert von Fr. 3'213'000.-- vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen zugestimmt und beantragt der Gemeindeversammlung vom 18.6.2019 diese zu genehmigen.

Mitteilung durch Protokollauszug an

- Graf Thomas, Finanzverwaltung Gde Birmensdorf
- Strahm Andreas, Gemeindeschreiber Gde Birmensdorf
- Rechnungsprüfungskommission (RPK), c/o Gertrud Stähli, Alte Zürcherstrasse 23, 8903 Birmensdorf
- Freiraum Baumanagement AG, Frei Elisabeth
- Archiv

Primarschule Birmensdorf



Ernst Brand
Präsident



Renata Buol
Leiterin Schulverwaltung